

# TØMMEPLAN | SLAM & SEPTIKK | 2021

Endringer på planen kan forekomme.  
Abbonenter varsles en uke før tømming.

Kvenvikmoen, Mathisdalen, Kåfjord,  
Kvenvikmoen, Mathisfoss, Hjemmeluft,  
Selbakken, Simanes, Saltvika

## Uke 18 - 19

3.– 16. mai

Kautokeinoveien, Skoddevarre,  
Killiveien, Lille Rustens vei, Lærer  
Rustens vei, Jordfallet, Steinfossen,  
Lampemyra, Raipas, Øvre Alta, Holmen

## Uke 29 - 31

19. juli – 8. aug.

Rafsnes, Russeluftveien, Transfarelv,  
Amtmannsnes, Aspemyra, Transfarelv,  
Lathari, Kronstad, Nerskogen

## Uke 21 - 23

24. mai – 13. juni

Lille Lerresfjord, Store Lerresfjord,  
Korsnes, Kviby, Skillefjord, Store  
Korsnes, Laukvik, Nyvoll, Årøya,  
Komagfjord, Korsfjord

## Uke 22-25

31. mai – 18. juni

Saga, Romsdal, Mardalsveien,  
Stillaveien, Tverrelvdalen, Sønvismoen

## Uke 33-35

16. aug. – 3. sep.

Isnestoften, Melsvik, Talvik, Langfjorden,  
Rivarbuk, Sopnes, Tappeluft

## Uke 29-32

19. juli – 13. aug.

Elvestrand, Aronnes, Knut Kvensvei,  
Thomasbakken, Nygjerdet

## Uke 36-38

6. sep. – 24. sep.i

Eiby, Gargia, Tangen, Øvre Stengelen,  
Røstan, Skillemoen, Jøraholmen

## Uke 43 - 44

25. okt. – 7. nov